
3ª Reunião Informativa

Projeto
Nova Pista de Pouso e Decolagem (PPD)



Nova Pista de Pouso e 
Decolagem 16R-34L
Aeroporto Internacional
Afonso Pena – SBCT/CWB



A reunião está sendo filmada
Assinar a lista de presença 

1º Passo:

Apresentação da agenda

2º Passo:

Explicar os próximos passos

3º Passo:

Rodada de dúvidas e 

considerações dos 

convidados

/ Vamos combinar alguns pontos?



Objetivo
\  Desdobramentos 

Resumo das reuniões anteriores e enfoque nas
atualizações das 

contrapartidas, desapropriações e das razões para 
solução técnica adotada



\  Agenda
1 – Projeto

2 – Alternativas ao desvio

3 – Desapropriações

4 – Autorizações e licenças

5 – EIV/RIT

6  - Medidas Compensatórias e Mitigadoras – Contrapartidas

CCR Aeroportos
Governo do Estado
Prefeitura

7 - Próximos passos

8 – Dúvidas

9 - Comunicação



Projeto 1





Projeto

RWY 2 TORA(m) LDA(m)

16R 3.000 3.000

34L 3.000 3.000

RWY 1 TORA(m) LDA(m)

15L 2.218 2.218

33R 2.218 2.218

PPD 15L-33R

NOVA PPD 16L-34R

TWY-L

INFRAESTRUTURA EXISTENTE

TWY-P

TWY-TTWY-Q

RESA ALS-F
RESA

➢ Ligação do Paraná com os principais destinos no 
mundo através de voos diretos de longa distância;

➢ Fomento à indústria do turismo, negócios e, 
especialmente, cargas (exportação e importação);

➢ Operações simultâneas e redundância de 
infraestruturas.

KF + SCI

Nova Pista de Pouso e Decolagem – Cat II



Nova Pista de Pouso e Decolagem – Cat II

Escopo do Projeto

▪  Implantação de Pista de Pouso e Decolagem 
16R/34L (3.000m);

▪  Implantação de RESAs na cabeceiras da pista;

▪  Implantação das Pistas de Taxiways de ligação, 
paralela e de cabeceiras (TWYs L; P; Q; T);

▪  Implantação de vias de serviço;

▪ Implantação de KF (casa de força) para atender aos 
sistemas da nova PPD;

▪ Implantação de novo SCI (Sistema de Combate à 
Incêndio) satélite;

▪ Implantação equipamentos de auxílio à 
navegação aérea e auxílios visuais:

➢ Balizamento (CAT II);

➢ ALS – Sistema de Luzes de Aproximação (CAT 
II);

➢ ILS – Sistema de Pouso por Instrumento (CAT 
II);

➢ EMS - Estação Meteorológica de Superfície + 
RVR;

➢ PAPI;

➢ Biruta.

▪ Implantação do zoneamento de segurança com 
cerca operacional padrão ICAO.



Pátio sendo entregue – Fase 1B

Projeto

2024

Ampliação do Pátio de Aeronaves ~60.000m²
24 Posições C
2 Posições D
2 Posições E



Alternativas ao desvio 2



Nova Pista de Pouso e Decolagem

Alternativa locacional

7.2.4. Implantar pista de pouso e decolagem, com comprimento mínimo de 
3.000 (três mil) metros, paralela à pista 15/33, incluindo sistema de pistas de 
táxi, adequada aos requisitos regulamentares de projeto para: código de 
referência de aeródromo 4E; pista de aproximação de precisão, Categoria II, 
tanto para operações diurnas como noturnas; e aproximações paralelas 
independentes, em até 60 (sessenta) meses após a data de eficácia do 
contrato.

Contratual

Urbanístico

Área está reservada há quase 30 anos para implantação da pista.  A Zona 
Especial Aeroportuária é prevista em Plano Diretor e o uso e ocupação do 
solo foi orientado conforme limitações das curvas de ruído também da nova 
pista.

Operacional

Foram estudadas 15 alternativas de implantação considerando múltiplas 
variações de cotas de nível de implantação por cabeceira x obstáculos 
gerados e a restrição de graide permitido em norma (RBAC 154) para cada 
trecho da pista.

graide long. máx.  TWY 1,5%

graide long.máx em 3/3



Das passagens inferiores

Alternativa de desvio
Túneis sob infraestruturas operacionais (PPD ou TWY) devem ser 

evitados, considerando que:

1. Órgãos internacionais de normatização das condições de 

segurança da aviação mundial, como a FAA e a ICAO, 

recomendam evitar a construção de infraestruturas 

aeroportuárias que cruzem vias públicas sempre que houver 

uma solução viável para desvio. (ICAO - Doc 9157 - Part 2 )

2. Túneis sob pistas de pouso e decolagem aumentam a 

vulnerabilidade do aeroporto e representam riscos à 

segurança aérea. Problemas no túnel, como vazamentos ou 

incêndios, podem afetar operações de aeronaves, e o túnel 

pode facilitar o acesso não controlado, aumentando o risco de 

atos ilícitos.(RBAC 154 e RBAC 107)

3. Túneis exigem manutenção frequente e complexa, com 

potencial para causar interrupções no tráfego, interrupção das 

operações aeroportuárias e incômodos à população. ((Doc 

9157 - Part 3 & FAA. AC 150/5300-13B );)

4. Ainda que fosse viável, o túnel exigiria adequações viárias 

adicionais, com aumento significativo do volume de 

desapropriações .

Obs. Para implantação da alternativa seria necessário desapropriar 16000m² de área no 
melhor dos casos.



Vôo Air France 4590
July 25, 2000

Unico acidente da história nos 27 anos de operação
da aeronave Concorde, matou 109 passageiros e 4 
pessoas em solo.

A conclusão foi que a causa inicial não teve relação 
com a própria aeronave. Segundo o relatório, na sua 
Seção 3.2, foram três as prováveis causas todas 
relacionadas ao seguinte evento: passagem em alta 
velocidade de um dos pneus sobre uma peça que 
se desprendeu de uma outra aeronave que havia 
decolado antes do Concorde.

Exemplo do risco 

Alternativa de desvio

5 dias atrás - Miyazaki

Explosão causou a formação de uma cratera com cerca de 7 
metros de diâmetro, levando ao cancelamento de mais de 80 
voos.



Das limitações no perímetro

Alternativa de desvio

PPD EXISTENTE

NOVA PPD

A
P

R
O

X
IM

A
Ç

Ã
O

A
P

R
O

X
IM

A
Ç

Ã
O

RESTRIÇÃO DA SUP. DE TRANSIÇÃO
(cada linha tracejada = + 5 metros

RESTRIÇÃO DA SUP. DE TRANSIÇÃO
(cada linha tracejada = + 5 metros

R. C. MORO 
SOBRINHO

PORTARIA nº 256/GC5 e ICA 11-408, de maio de 
2011 do DECEA, a PPD é referência para a 
configuração de limites virtuais no espaço aéreo.

Incidência Regulatória

Neste caso, qualquer objeto fixo ou móvel que 
ultrapasse as restrições de altura indicadas 
pelas linhas tracejadas na Superfície de 
transição e aproximação verificável na Imagem 
5.2, figura como obstáculo, impedindo a 
operação aérea.

Na imagem 5.2 ao lado é possível observar esses 
limites onde cada linha tracejada (preta) 
apresenta uma variação de altura em + 5 
metros, e portanto, se implantada via 
perimetral, esta não poderia ter qualquer 
elemento fixo ou em trânsito acima de 0,00 
metros de altura.



Desapropriações 3



/ Como ocorre a 
Desapropriação?



Desapropriação/ Desocupações

ETAPAS 

Para a Obra

Para a 

operação
Elaboração do projeto executivo para identificação 

definitiva dos obstáculos

Negociação de acordo com a evolução do projeto executivo 

para validação dos obstáculos

Contato com os 

moradores 

impactados

Declaração de 

Utilidade 

Pública

Imissão na Posse

Início das 

Obras
Mapeamento 

das áreas

Saída do 

Imóvel
Negociação Amigável ou judicialização

60 dias antes

Envio de 

notificações 

extrajudiciais para 

as ocupações 

irregulares

Portaria nº 466/2024
(27/09/2024) Nov.24 2º Semestre 25Jul.242022 ~2023



Interferência de Viário

Áreas de Interferência

Nota:
Área 1 – Rua Antonio Môro - interdição de 200 metros da parte norte da via*

Área 2 – Rua Const. Moro Sobrinho – interdição de 405 metros da parte sul da via*

Área 3 -  Rua Ernesto Montanarin – interdição de 28 metros da parte oeste da via*

Área 4 – Rua Dionísio Nabosne – interdição de 76 metros da parte oeste da via*

* Valores aproximados



Desapropriações

Impacto Social



Desapropriações

Impacto Social



Desapropriações

Impacto Social



Desapropriações

Impacto Social

R. Laurentina de J. C. Moreira



Autorizações e Licenças 4



Autorizações e Licenças 

Elaboração dos 
Estudos 

Jul. 2022 – Fev.2023

Análise dos 
Estudos

Fev. 2023 – dez. 2023

Pedido da LP
Fev. 2023

Complementações
Atuando nas ações 

necessárias para viabilização 
da audiência pública

Dez.2023 – set.2024

Autorização 
Municipal

(audiência EIV)

Audiência 
Pública para IAT 

16.out.24

Emissão da
LP

CCR

CCR

IAT

CCR

PMSJP

PJSP

IAT

IATCCR

Emissão da
LI

IAT

IAT

Órgão Ambiental Estadual

Prefeitura de São José dos Pinhais

Nova Pista de Pouso e Decolagem

Entrega do 
EIV-RIT na PMSJP

jan.2024

CCR



Embasamento técnico
Medidas compensatórias e mitigadoras

01
Estudo de Impacto Ambiental
Estudo de Impacto de Vizinhança
Relatório de Impacto de Trânsito
Modelagens de Trânsito
Mapeamento Social

02

CCR 
Aeroportos Governos

Nova PPD

Medidas 
compensatórias e 

mitigadoras

03

04Estudos de implantação 
Mapeamento de obstáculos
Estudos de desvio viário
Projetos de:
• Geotecnia
• Geometria
• Pavimento
• Drenagem
• Auxílios à navegação aérea

• Análise dos estudos apresentados;
• Fornecimento de base de dados 
• Sugestão das medidas mitigadoras e 

compensatórias

• Estudo das medidas apresentadas 
pela Prefeitura 

• Analise da viabilidade de 
implantação, de acordo com o 
planejamento do Estado

• Viabilidade Socioambiental

Ferramentas 

Projeto

Impactos

Avaliação

Estudos de Engenharia

Estudos socioambientais
Prefeitura de São José dos Pinhais

Governo do Estado do Paraná



Estudo de Impacto de Vizinhança

Relatório de Impacto do Trânsito

5EIV/ RIT



Nova Pista de Pouso e Decolagem

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
O

 q
u

e 
é? EIV
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r 

q
u

e 
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Objetivo

C
o

m
o

?

Escopo
Instrumento de 
planejamento urbano 
que tem por objetivo 
avaliar os impactos 
positivos e negativos de 
um empreendimento 
sobre o entorno em 
que será implantado

Avalia as consequências 
na área do entorno para 
garantir que impactos 
negativos na 
comunidade e no 
ambiente sejam 
mitigados. É subsídio à 
decisão do Poder 
Público.

Similar ao EIA, mas com 
enfoque no meio 
socioeconômico 
mapeando e avaliando 
os efeitos sobre a 
infraestrutura urbana e a 
qualidade de vida da 
população que mora, 
trabalha ou transita no 
entorno



Interferência de Viário

Áreas de Interferência

Nota:
Área 1 – Rua Antonio Môro - interdição de 200 metros da parte norte da via*
Área 2 – Rua Const. Moro Sobrinho – interdição de 405 metros da parte sul da via*
Área 3 -  Rua Ernesto Montanarin – interdição de 28 metros da parte oeste da via*
Área 4 – Rua Dionísio Nabosne – interdição de 76 metros da parte oeste da via*
* Valores aproximados



Nova Pista de Pouso e Decolagem

ESTUDO DE TRÁFEGO

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

• 72 horas de pesquisa ORIGEM/DESTINO 
(fevereiro/2022);

• Contagem classificatória de veículos nos 
horários; de pico (manhã, meio do dia e 
tarde) com câmeras em 06 pontos 
simultâneos (março/2024);

• Simulação do movimento dos veículos 
em software (AimSun) com base na 
contagem anterior.



Proposição de medidas mitigadoras

Medidas de trânsito
EIV-RIT Rota indicada

Rua José João Bowonivuk
Rua João Alves Figueiredo
Rua Silvio Pinto Ribeiro
Rua Dr. Murici
Alamada Arpo

Medidas mitigadoras:

Pavimentação e sinalização da Rua 

José João Bowoniuk – já em 

execução pela Secretaria de Obras 

do Município;

C1 - Implantação de rotatória na 

interseção das ruas Silvio Pinto 

Ribeiro e Dr. Murici

C2 e C3 -Adequação semafórica nas 

interseções da Alameda Arpo x Rua 

São Salvador e da Alameda Arpo x 

Rua Antonio Moro'



Medidas compensatórias
e mitigadoras 6



GAT

• Solicitou medidas adicionais de 
melhorias viárias 

• Solicitou construção de escola 
Municipal

Prefeitura

Conselho Municipal

• Incluiu a demanda de 
construção de escola Estadual 
no Jardim Suiça

• Incluiu a demanda de 
construção de área de lazer no 
Jardim Suiça

Prefeitura

• Concordou com as principais 
medidas apresentadas pela 
PMSJ

• Firmou compromisso com as 
obras viárias e de escolas

Governo do 
Estado

•Elaboração dos Projetos 
Básicos

•Elaboração dos Projetos  
Executivos

CCR 
Aeroportos

Compromissos
Medidas mitigadoras



\  Compromissos

✓Compensações ambientais

✓Permeabilidade visual, onde possível

✓Projetos sociais

✓Contratação de mão de obra local

✓Comunicação adequada e clara

✓Desapropriações bem conduzidas

CCR Aeroportos
Compensações

✓Operação do sistema viário implantado

✓Operação da escola municipal

✓Construção e operação de área 

de lazer no Jd. Suiça

✓ Adequações do transporte coletivo

Estado
Infraestrutura

✓ Diversas melhorias no 

sistema viário a serem implantadas

✓ Construção de 1 escola estadual no 
Jardim Suiça

✓ Construção da Escola Municipal no 
bairro Quississana

Município
Operação e manutenção



Compromissos
6.1

CCR Aeroportos



CCR Aeroportos

Projetos Sociais e Compromissos

Projeto Educando 
para o Esporte

•100 crianças 

•Handebol

Co.Liga

•Laboratório de 
Informática

•Cursos segmentais

Programa 
Caminhos para a 
Saúde
•Atendimento básicos 

de saúde 

•Atendimentos básicos 
de cuidados

Compensação

•Bosque do Vovô

•Unidade Conservação 
Del Rey

Projetos das obras 
viárias

•Básicos e 
Executivos



Educação

Projeto Educando para o Esporte
• O Projeto Educando pelo Esporte é voltado às crianças 

carentes, de ambos os sexos, residentes no entorno do 
Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na faixa 
etária de 8 a 14 anos. 

• No período contrário ao turno escolar, os alunos estarão 
nas atividades do Projeto , onde aprenderão Handebol 
desenvolvendo todas as dimensões físicas, de 
aprendizagem e psicológicas.

• O Projeto tem a proposta de inserir as atividades 
esportivas como mais uma opção para o desenvolvimento 
global das crianças. Incluindo, nesse novo ambiente, o 
corpo, o conhecimento, novas sensações e experiências. 

• Núcleo previsto para 100 alunos ou 2 núcleos com 50 
crianças cada.

• Início do projeto no fevereiro/2025

LOCAIS EM AVALIAÇÃO

Centros esportivos:
- Núcleo de Esporte e Lazer 

Quissisana.
- Complexo Esportivo Riacho 

Doce - Estação Cidadania 
Esporte.

Escolas:
- Escola Municipal Irmã Dulce.
- Escola Municipal Aníbal 

Ribeiro Leal.

Serão realizadas visitas técnicas 
até o fim de outubro/2024 para 
avaliação da infraestrutura mais 

adequada para receber o 
projeto



Educação

Co.Liga
• Implantação e doação de laboratório de 

Informática em entidade de São José dos 
Pinhais - parceria com a Fundação Roberto 
Marinho. 

• Investimento de R$ 80 mil para beneficiar 
centenas de estudantes e toda a comunidade.

Locais em avaliação: 

Associação de Moradores do Antares e Krichak – 
Rio Pequeno

Associação dos Moradores do Quississana - 
Quississana 

Serão realizadas visitas técnicas até o fim de 
outubro/2024 para avaliação da infraestrutura 

mais adequada para receber o projeto

Plataforma com cursos gratuitos para toda a comunidade



Saúde
Programa Caminhos 
para a Saúde

• Atendimentos gratuitos em escolas da 
rede municipal de ensino 

• Teste de glicemia, colesterol, aferição de 
pressão e cálculo do Índice de massa 
corporal.

• Corte de cabelo, massagem e recreação 
para crianças

• Orientação sobre saúde, qualidade de 
vida, segurança e meio ambiente

• Mais de 800 pessoas beneficiadas todos 
os anos em duas etapas do programa em 
São José dos Pinhais. 

Nova ação será realizada no 
dia 07/12/2024

Locais em avaliação:

Escola municipal Irmã Dulce Escola
ou municipal Anibal Ribeiro Leal



Compensação Ambiental

• Cerca de 50 educadores da 
rede municipal de ensino 
participam do projeto

Serão sugeridos ao IAT a 
viabilidade de plantio 
compensatório na Unidade de 
Conservação Del Rey e Bosque do 
Vovô, sendo que a aprovação 
depende do órgão ambiental



Compromissos
6.2

Governo Estadual e Municipal



CONTRAPARTIDAS

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer





Reestruturação da Alameda Arpo em toda a 
sua extensão e da Rua Doutor Murici até o 
entroncamento com a Rua Silvio Pinto 
Ribeiro, contemplando a ampliação da pista 
de rolamento com quatro faixas, drenagem, 
ciclovia, calçadas acessíveis 
e sinalização viária horizontal e vertical.

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Alameda Arpo/Rua Doutor MuriciL1

L1

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Implantação de uma rotatória no 
entroncamento da Alameda Arpo com 
as Ruas Pedro Vidolin e Rubes Huergo.

Rotatória Rua Rubens Huergo P1

P
1

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



L2

L3

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Implantação de uma nova via interligando a Rua Silvio 
Pinto Ribeiro, passando pelos fundos do 17º Batalhão da 
Polícia Militar e do CAIC Prof Etelvina de Oliveira Brito, 
passando pela Rua Promotor Fernando Pradi, com ajuste 
na geometria da Rua João Palma Moreira até conectar 
diretamente à rotatória da Alameda Arpo. Ainda, esta nova 
via deve conectar-se à Rua Doutor Murici através da área 
utilizada atualmente como estacionamento do CAIC (L3). 
Por fim, a nova via deverá contemplar pavimentação 
definitiva, drenagem, 
meio fio, sinalização viária horizontal 
e vertical, arborização e urbanização/paisagismo, 
com calçadas e acessibilidade.

Nova via de ligação da Rua Silvio Pinto Ribeiro à 
Rotatória da Rua João ZarpelonL2 & L3

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Ampliação da rotatória na intersecção da 
Rua João Zarpelon com a Alameda Arpo, a 
fim de acomodar o esperado crescimento no 
volume de veículos na região e também os 
oriundos da nova conexão com a Rua João 
Palma Moreira.

Rotatória Rua João Zarpelon P2

P
2

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Execução do ajuste viário da Rua Silvio Pinto 
Ribeiro na cabeceira da 3ª PPD, 
em função do projeto elaborado pela CCR.

Ajuste viário da Rua Silvio Pinto Ribeiro

L4

L4

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Execução da reestruturação da Rua Silvio Pinto 
Ribeiro a partir da Rua Arminda Farias 
Woronowicz até o entroncamento com a Rua 
Constante Moro Sobrinho, contemplando 
pavimentação definitiva, drenagem, ciclovia, 
calçadas acessíveis 
e sinalização viária horizontal e vertical.

Rua Silvio Pinto RibeiroL5

L5

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Aquisição e instalação de conjunto 
semafórico no entroncamento 
da Rua Preciliano Fernandes 
e Rua Silvio Pinto Ribeiro.

Sinalização P3

P
3

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Projeto e execução da reestruturação 
da Rua Fiscal Machado em toda sua extensão, 
contemplando a ampliação 
da pista de rolamento com quatro faixas, 
drenagem, ciclovia, calçadas acessíveis 
e sinalização viária horizontal e vertical

Fiscal MachadoL6

L6

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



L7

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Implantação da diretriz viária Rio[07] interligando 
a Rua Silvio Pinto Ribeiro a partir da Rua Constante 
Moro Sobrinho à Rua João Oltman, prevendo alça 
de acesso para os veículos provenientes da Rua 
Constante Moro Sobrinho a partir da via marginal 
da rodovia. 
A nova via deverá contemplar pavimentação 
definitiva, drenagem, meio fio, sinalização 
viária horizontal e vertical, arborização 
e urbanização/paisagismo, com calçadas 
e acessibilidade.

Diretriz viária RIO[07] - 20mL7

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



L8

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Ampliação e estruturação da trincheira 
da Rua Doutor Murici sob a BR-116 
considerando a passagem de no mínimo duas 
faixas de rolamento em cada um 
dos sentidos, ciclovia e calçadas, além 
de dispositivos do tipo rotatória para organizar o 
tráfego no cruzamento 
com as marginais da rodovia.

Trincheira Rua Doutor Murici L8 e P4
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C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Implantação da perimetral sul à nova PDD, contemplando 
a ampliação e revitalização da Rua Laurentina de Jesus 
Camilo Moreira, conexão desta com a Rua David 
Nascimento, com a implantação 
da diretriz viária COS[03] (com traçado ajustado), 
revitalização da Rua David Nascimento e interligação 
desta com a Rua Carlito Dissenha. A Perimetral Sul 
deverá contemplar pista de rolamento em CBUQ com no 
mínimo 7,00 metros de largura, calçadas acessíveis, 
sinalização vertical e horizontal e arborização.

Perimetral SulL9 e L10

L9

L10

L10

L10

L10
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Implantação da ligação viária entre os loteamentos 
Jardim Suiça e Vila Quissisana, com a estruturação 
da Rua José João Bowoniuk (L11) e a revitalização 
da Rua Rosa Maranho Bobato (L12) em toda a sua 
extensão. Essa nova via de ligação deverá 
contemplar pavimentação definitiva, drenagem, 
meio fio, sinalização viária horizontal e vertical, 
arborização, ciclovia e urbanização/paisagismo, 
com calçadas e acessibilidade. 

Jardim Suiça/QuissisanaL11, L12 e P5

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

L12

L11

P
5
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Implantação da diretriz viária QSS[01] interligando a 
Rua Silvio Pinto Ribeiro ao viaduto sobre a BR116, 
provendo uma saída alternativa para a área rural do 
Município, aliviando o fluxo de veículos 
no entroncamento da Rua Silvio Pinto Ribeiro 
com a Rua Doutor Murici. A nova via deverá 
contemplar pavimentação definitiva, drenagem, meio 
fio, sinalização viária horizontal e vertical, arborização 
e urbanização/paisagismo, 
com calçadas e acessibilidade.

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

Diretriz viária QSS[01] - 16mL13

L13
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Execução da reestruturação da Rua João Zarpelon, 
Rua Manoel Pires Pereira e Alameda Bom Pastor, 
no trecho desde a Alameda Arpo até o 
entroncamento com a BR-376, contemplando a 
ampliação e pavimentação 
da pista de rolamento com quatro faixas, drenagem, 
ciclovia, calçadas acessíveis 
e sinalização viária horizontal e vertical.

Rua João Zarpelon/Alameda Bom Pastor L14 e L15

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

L14

L15
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L16

Implantação de parte do Eixo Leste Oeste (Rua 
do Moranguinho), entre as Ruas Onofre Holthman 
e Rua Constante Moro Sobrinho, na área de 
propriedade da União/ex-RFFSA,  contemplando 
a ampliação e pavimentação da pista de rolamento com 
quatro faixas, drenagem, ciclovia, calçadas acessíveis e 
sinalização viária horizontal e vertical.

Eixo Leste-Oeste L16

C O N T R A P A R T I D A S  S I S T E M A  V I Á R I O

LEGENDA

Abertura de Via

Reestruturação

Pontos Contrapartidas

Escola

Área de Lazer



Construção de um colégio estadual na 
região do bairro Quissisana.

Equipamento Público Estadual:

C O N T R A P A R T I D A S  E D U C A Ç Ã O  E  L A Z E R
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Construção de Escola Anibal Ribeiro Leal 
com 02 pavimentos 18 salas de aula, sala 
de professores, área administrativa, copa, cozinha, 
pátio coberto e demais dependências necessárias 
para o funcionamento da unidade educacional, 
com uma área construída total de 
aproximadamente 3.000,00m², a ser implantado 
em lote do Município no bairro Quissisana.

Equipamento Público Municipal

C O N T R A P A R T I D A S  E D U C A Ç Ã O  E  L A Z E R
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Equipamento Público Municipal

C O N T R A P A R T I D A S  E D U C A Ç Ã O  E  L A Z E R
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Construção de Escola Anibal Ribeiro Leal 
com 02 pavimentos 18 salas de aula, sala 
de professores, área administrativa, copa, cozinha, 
pátio coberto e demais dependências necessárias 
para o funcionamento da unidade educacional, 
com uma área construída total de 
aproximadamente 3.000,00m², a ser implantado 
em lote do Município no bairro Quissisana.



Construção de uma área de 
lazer na região do 
loteamento Jardim Suiça.

Área de Lazer

C O N T R A P A R T I D A S  E D U C A Ç Ã O  E  L A Z E R
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L16

L6

L7

L5

P1

P5

P2

P4

P3

L12

L11

L9

L10

L10

L10

L10

L14

L15

L1

L4

L13

L2

L3

L8
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Próximos Passos 7



Reuniões 
Informativas

1ª Reunião – 
Jun. 24

2ª Reunião – 
Ago. 24

3ª Reunião – 
Out. 24

Audiências 
Publicas

Estado – 
16.out

Prefeitura – 
Nov.24

Emissão das 
Licenças e 

Autorizações

LP – até dez. 
24

Programas 
sociais e 

ambientais

LI -  2º Sem. 
25

Desapropriação

Início das 
negociações 
– nov.24

Acordo 
amigável 

Judicialização

Início das 
Obras

Mobilização

Plano de 
ataque das 

obras

Programas 
Ambientais

Execução das 
obras

Supressão

Limpeza do 
terreno

Fechamento 
das vias (1)

Movimenta-
ção de Terra

Nova Pista de Pouso e Decolagem

Próximos Passos

(1) 60 dias antes do bloqueio será comunicado nos canais oficiais de comunicação



Dúvidas e 
considerações 8



Nova Pista de Pouso e 
Decolagem 16R-34L
Aeroporto Internacional
Afonso Pena – SBCT/CWB

Queremos ouvir
vocês!



Comunicação 9
https://www.ccraeroportos.com.br/



www.ccraeroportos.com.br

VEM DECOLAR COM A GENTE.
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